           PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA Y VALORACION DE DOS MESES DE FUNCIONAMIENTO PREVIOS A LA RECEPCION DE UNA ETAP
(Año 2006)
En los comentarios que se van a exponer a continuación se intenta reflejar un resumen de los pasos a seguir en las pruebas de puesta en marcha de una ETAP, incluyendo una valoración económica del coste que una puesta en marcha y un periodo de prueba que fijamos en dos meses pueden ocasionar.

Las pruebas preliminares a realizar en la ETAP, dentro de los dos meses previos a la finalización del período de construcción, se iniciarían con una serie de pruebas independientes, equipo por equipo e instalación por instalación. Para estas pruebas, es necesario disponer de un mínimo de agua que posibilite el funcionamiento de todos los grupos motobombas, mezcladores, agitadores, válvulas, compuertas, etc., de forma rotativa, a la vez con este caudal mínimo, se irá llenando un decantador, probando igualmente y de forma sucesiva los equipos dosificadores de reactivos. Transcurrido este primer período, que prodríamos estimar en 10 días, se procedería al comienzo de las pruebas de decantadores y filtros, para lo cual, el caudal de agua de entrada a la planta pasaría a ser una cuarta parte del caudal nominal y durante el período restante de 50 días, se irían poniendo en servicio y probando los decantadores y paralelamente se van ajustando las dosificaciones de reactivos, determinadas previamente en los ensayos del laboratorio de la propia planta (el laboratorio deberá haber sido equipado previamente, así como el taller, al menos con lo más imprescindible.


El agua decantada que se va obteniendo, pasará a la instalación de filtración, para lo cual se pondrán en funcionamiento el nº de filtros que correspondan a este caudal y se irán probando los equipos de cada uno de estos filtros, así como los equipos comunes a la instalación de filtración, principalmente bombas y soplantes de lavado, válvulas y demás automatismos.


Durante estos 50 días, habrán estado funcionando y ajustándose las partes dinámicas de los decantadores, incluyendo las purgas de lodos y el laboratorio habrá estado realizando los análisis y ensayos correspondientes para ir controlando las características del agua bruta, así como el agua en las distintas fases del proceso de tratamiento.


El agua filtrada durante estas pruebas preliminares, será sometida a la desinfección y ajuste de pH final. En los primeros 10 días de estas pruebas preliminares, habrá de recepcionarse la primera remesa de los reactivos principales, (Coagulante, polielectrolito, ácido, cal y cloro). Posteriormente, durante las pruebas, se establecería el calendario de las siguientes recepciones.


Al finalizar los dos meses, se deberán tener probados todos los equipos e instalaciones, de forma que a partir de ahora, tendría lugar la Recepción Provisional y se iniciaría el tratamiento con todas las instalaciones funcionando conjuntamente, procediéndose a partir de este momento al ajuste y afino de la calidad, especialmente en los parámetros que más lo requieran.


Considerando que las pruebas deberían desarrollarse diariamente, al menos en dos turnos continuados de mañana y tarde, los recursos para estos dos meses se señalan  a continuación de forma aproximada.
Personal

1 Jefe de Servicio …………………………………………    10.800,- Euros

1 Encargado ………………………………………………      8.250,-    “

1 Analista …………………………………………………      7.500,-     “

1 Oficial electromecánico …………………………………     6.800.-     “

6 Oficiales Operadores ……………………………………    26.000,-     “

2 Peones …………………………………………………..      6.000,-     “

TOTAL PERSONAL …………………………………….     65.350,- Euros

Reactivos


Se considera para las pruebas un caudal medio de 200 l/seg (dado que se supone la planta de tratamiento tiene una capacidad total nominal de 800 l/seg., excluyendo carbón activo y permanganato), el coste de reactivos para los dos meses puede valorarse  en unos 2.800 Euros.

Energía Eléctrica

Gasto estimado:         2.540,- Euros

TOTAL GASTOS ETAP………………………………….   70.690,- EUROS






